

POSTĘP PRAC DO RT 142

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty drogowe	Odhumusowanie	D24
	Wykop	
	Nasyp	DK 71 0+200 - 0+240, DK71 0+380 - 0+410,
	GWN	Parzęczewska
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa	TG 6+940 - 7+300 P TG 14+600 -14+850 L
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	TG 14+370 - 14+850 L TG 13+400 - 13+610 P TG 13+740 -13+800 P
	Warstwa mrozoochronna	JD 24 0+000 - 0+280
	Krawężnik kamienny	TG 13+380, 13+400, 14+850
	Obrzeża betonowe	DG 161059E (Kąkolowa)
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - prace przygotowawcze i ziemne	Roboty ziemne rzeka Wrząca i Bzura
	Ścieki trójkątne	9+350 - 9+450 P, 9+280 - 9+327L, 13+704 - 13+764 + obróbka wpustów 13+280 - 13+764

Krawężniki betonowe	DG 161059E (Kąkolowa)
Kostka betonowa	Jedlicka
Balustrady u11a	Obrońców Warszawy
2 WARSTWA - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	14+360 - 14+850 P
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	PA 11+700-11+810 JD 7B 2+009-2+709 11+440-11+880 P 10+880-10+020 P 10+060-10+870 L 10+870-11+800 L JD 16 0+045-0+270 UL. WITOSA JD 7B 3+231-2+731
Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych wraz z montażem	WS28
Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych wraz z montażem krawężnika granitowego i desek gzymsowych	WS-25
Hydrofobizacja powierzchni/zabezpieczenie przeciw chlorkom	WD-7
Hydrofobizacja powierzchni/zabezpieczenie przeciw chlorkom	MS-31
Schody skarpowe	MS-21
Schody skarpowe	MS-27
Umocnienie wokół wieńca	MS-21
Umocnienie wokół wieńca	MS-27
Umocnienie stożków ażurami wraz z zwieńczeń brukowcem	WS-25
Umocnienie stożków ażurami wraz z zwieńczeń brukowcem	MS-24
Umocnienie stożków ażurami wraz z zwieńczeń brukowcem	MD-26
Ułożenie drenażu z grysu	MS-24
Balustrady	PGD-6
powłoki na ochlapywanie	PGD-6
Wykonanie muru	K-9
Wykonanie muru	K-8
wykonanie fundamentu	K-4
wykonanie muru	K-4
Izolacja cienka	MD-16
Izolacja cienka	WS-13

Roboty mostowe	Betonowanie kap chodnikowych	MS-14
	Betonowanie kap chodnikowych	WS-13
	Asfalt lany	MS-14
	izolacja-nawierzchnia	WD-12
	izolacja-nawierzchnia	MS-14
	umocnienie stożków	WS-13
	hydrofobizacja	WD-12
	drenaz płyty pomostu	WD-12
	asfalt lany	WS-13
	Papa termozgrzewalna w obrębie jezdni	WS-13
	Obrukowania stożków	WD-9
	Beton wyrównawczy pod kapami za UN	WD-11
	Krawężnik na kapach za obiektem	WD-11
	Montaż deski gzymsowej i krawężnika na ustroju nośnym	WD-17
	Zbrojenie kap na UN	WD-17
	Zasyпки podpór	WD-17
	Betonowanie kap chodnikowych na UN	WD-17
	Krawężnik na kapach za obiektem	WD-23
	Montaż słupów wtapianych i betonowanie głowic - ekran przeciwolśnieniowy EP-5	km 12+250 - km 12+434
	Montaż kotew spawanych - ekran akustyczny EA-16	Mur K-10
Montaż słupów wtapianych - ekran akustyczny EA-18	km15+601 - km 15+740	
Montaż słupów wtapianych i betonowanie głowic - ekran przeciwolśnieniowy EP-6	km 15+775 - km 15+906	
Roboty branżowe	Odwodnienie drogi	Montaż studni
	Odwodnienie drogi	Montaż wpustów
	Odwodnienie drogi	Montaż rur
	Drenaż	Drenokolektor SN4
	Drenaż	Geokompozyt montaż