

## POSTĘP PRAC DO RT 156

Asortyment Robót

Lokalizacja

Nasyp

Sokołowska

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

11+940 - 11+980 12+920 - 12+980

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

11+940 - 11+980 12+920 - 12+980

Warstwa mrozochronna

11+940 - 11+980 12+920 - 12+980

Krawężniki kamienne

DK71

Obrzeża betonowe

DK71

Krawężniki betonowe

D25, Wronia

Kostka betonowa

DK71

Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienie

Umocnienie rzeki Aniołówki, Sokołówka  
Rów RBN5 – 0+000 - 0+220  
Rów RBN3

Bariery Stalowe

Bariery Pas dzielący 13+050 – 13+300,  
13+600 -13+840,  
13+900 – 14+800

1 WARSTWA - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

9+700 - 10+100 P, DK 71 0+060 - 0+230; + Rondo W, ul. Wiosna Ludów km 0+000 - 0+040

**Roboty drogowe**

	2 WARSTWA - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	9+700 - 10+100 P
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	JD21 0+250 - 1+025 ul. Wiosna Ludów km 0+000 - 0+040 P,
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa	Emilia 0+480 - 1+100 JL
<b>Roboty mostowe</b>	Montaż balustrad	MS-31
	Montaż balustrad	MS-29
	Montaż balustrad	MS-27
	Montaż balustrad	MS-21
	Montaż słupów obiektowych - ekran akustyczny i przeciwolśnieniowy	S-14
	Montaż wypełnienia aluminiowego - ekran akustyczny	S-14
	Przygotowanie podłoża pod konstrukcje ekranów ziemnych	S-14
	Wiercenie pali - ekran akustyczny EA-10	S-14
	Montaż wypełnienia drewnianego - ekran przeciwolśnieniowy	S-14
	Montaż podwalin - ekran akustyczny i przeciwolśnieniowy	S-14
	Obrukowania stożków naprawa rozmyć	WD-9
	Obrukowania stożków naprawa rozmyć	WD-11
	Hydrofobizacja	WD-11
Żywice na kapach	WD-23	

	Przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację	WD-23
<b>Roboty branżowe</b>	Odwodnienie drogi	Montaż studni
	Odwodnienie drogi	Montaż wpustów
	Odwodnienie drogi	Montaż rur
	Odwodnienie drogi	Montaż wylotów
	Drenaż	Drenokolektor SN4
	Drenaż	Geokompozyt montaż
	Odwodnienie drogi	Montaż studni
	Odwodnienie drogi	Montaż wpustów
	Odwodnienie drogi	Montaż rur
	Odwodnienie drogi	Montaż wylotów