

Postęp prac do RT 172, TYDZIEŃ nr 4 (23.01.2023r. - 29.01.2023r.)

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty mostowe	Montaż wypełnienia drewnianego - ekran przeciwolśnieniowy	S-14
	Montaż wypełnienia aluminiowego - ekran akustyczny	S-14
	Wiercenie pali - ekran akustyczny EA-11	S-14