

POSTĘP PRAC DO RT 183 - Tydz. 15

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty drogowe	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	D23-1; D22-2; 9+600 - 9+770 JP
	Warstwa ściernalna SMA11	10+980 - 12+200 JL; JZR L 0+330 - 0+902; ALA 1, ALA 2
	Wykonanie nasadzeń drzew	Węzeł Emilia
	Wykonanie nasadzeń drzew	S-14