

## Postęp prac do RT 194 - Tydz. 26

Asortyment Robót		Lokalizacja
<b>Roboty Drogowe</b>	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	cała trasa główna
	Bariery stalowe	5+900 przejazdy awaryjne + wjazdy awaryjne
	Oznakowanie pionowe i poziome	Cały zakres
<b>Zieleń</b>	Wykonanie zieleni	S-14
<b>Roboty Mostowe</b>	Wykonanie wypełnień	EA-9
	Regulacja studni i wpustów	cały zakres
	Prace wykończeniowe przy przepustach	cały zakres
	Regulacja i obruki zasów wodociągowych	cały zakres