
Wprowadzenia 

1.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w 
ciągu DK91 w km 330+883 w m. Słowik

GDDKiA

Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie 
Inżyniera nr 5) Wykonawca nie 

przystąpił do wdrożenia danej Czasowej 
Organizacji Ruchu.

-

2.
Projekt czasowej organizacji ruchu w związku poruszaniem się pojazdów po 
budowy w ciągu DK91 w km 332+917 w m. Emilia

GDDKiA

Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie 
Inżyniera nr 5) Wykonawca nie 

przystąpił do wdrożenia danej Czasowej 
Organizacji Ruchu.

-

3.
Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem 
wyjazdu z budowy w ciągu drogi łącznikowej pomiędzy DK91 i autostrada A2 w m. 
Emilia.

GDDKiA

Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie 
Inżyniera nr 5) Wykonawca nie 

przystąpił do wdrożenia danej Czasowej 
Organizacji Ruchu.

-

4.
Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z poruszaniem się pojazdów budowy 
w ciągu DK91 334+809 w m. Lućmierz

GDDKiA Wprowadzono 29.07.2020r.

5.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w 
ciągu DK91 - km 336+745 w m. Lućmierz.

Lasy Państwowe Wprowadzono 10.08.2020r.

6.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy w 
ciągu DK 71 w m. Zgierz w km 15+687

GDDKiA Wprowadzono 20.10.2020r.

7.
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu-km 95+762 oraz 95+824 ul. Aleksandrowska, 
Łódź

GDDKiA Wprowadzono 30.09.2020r.

8. Projekt czasowej organizacji ruchu- okolice węzła Emilia GDDKiA

Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie 
Inżyniera nr 5) Wykonawca nie 

przystąpił do wdrożenia danej Czasowej 
Organizacji Ruchu.

-

9.
Projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy i 
funkcjonowania wjazdów z budowy w ciągu dr pożarowej nr 30

Lasy Państwowe Wprowadzono 14.04.2021r.

10.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w 
ciągu DK91 - km 335+909 w m. Lućmierz.

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Prawdopodobnie nie będzie 
konieczności wdrożenia przedmiotowej 

organizacji ruchu
-

11.
Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem 
wyjazdów z budowy w ciągu ul. Witosa w Zgierzu

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Wprowadzono 08.03.2021r. 

12.
Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem 
wyjazdów z budowy w ciągu ul. Grotnickiej w Zgierzu (ok. km 7+450 S14)

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Wprowadzono 22.02.2021r.

13.
Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem 
wyjazdów z budowy w ciągu ul. Jedlickiej w Zgierzu

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Wprowadzono

14. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na ul. Wiosny Ludów
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 15.12.2020r. 

15. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - okolice Boruty 
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz

Prawdopodobnie nie będzie 
konieczności wdrożenia przedmiotowej 

organizacji ruchu
-

16. Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokołowska ZDiT Łódź
Prawdopodobnie nie będzie 

konieczności wdrożenia przedmiotowej 
organizacji ruchu

-

17.
Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem 
wyjazdów z budowy w ciągu drogi powiatowej ul. Sokołowskiej w m. Łódź 

ZDiT Łódź Wprowadzono 15.12.2020r.

18. Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokołowska (wpięcie w Szczecińską) ZDiT Łódź
Wykonawca odstąpił od procedowania 

przedmiotowej COR
-

19. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Wronia ZDiT Łódź Wprowadzono 14.10.2020r.

20. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Kąkolowa ZDiT Łódź Wprowadzono 02.09.2020r.

21. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Zimna Woda ZDiT Łódź
Prawdopodobnie nie będzie 

konieczności wdrożenia przedmiotowej 
organizacji ruchu

-

22. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Klinowa ZDiT Łódź Wprowadzono

23.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w 
ciągu ul. Toeplitza w Łodzi (ok. km 16+000 proj. S-14)

ZDiT Łódź Wprowadzono 02.09.2020r.

24.
Zmiana organizacji ruchu na terenie budowy drogi S14 w rejonie m Lućmierz 
(Budowa obiektu WD-7)

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Wprowadzono 15.12.2020r.

25. Zamknięcie ul. Grotnickiej w Zgierzu (Budowa obiektu WD-11)
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wykonawca odstąpił od procedowania 

przedmiotowej COR
-

26. Zamknięcie ul. Bylinowej w Łodzi ZDiT Łódź Wprowadzono 08.12.2020r.

27.
Przebudowa sieci teletechnicznych
na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi 

ZDiT Łódź Wprowadzono
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28. Zamknięcie ul. Witosa (Budowa obiektu WD-9)
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 30.04.2021r.

29. Zamknięcie ul. Jedlickiej 
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 20.01.2021r.

30. Zamkniecie ul. Kąkolowej ZDiT Łódź Wprowadzono 04.02.2021r.

31. Bypass ul. Wiosny Ludów w Zgierzu
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 02.04.2021r.

32. Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi przy WS-30 ZDiT Łódź Wprowadzono 02.09.2020r. 

33. Bajpas na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (pod budowę obiektu WD-11)
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 01.06.2021r.

34. Bajpas na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu GDDKiA Wprowadzono 05.05.2021r.

35. Przebudowa wodociągu na ul. Staffa
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 19.06.2021r.

36. Montaż belek na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi na obiekcie WS-28 ZDiT Łódź Wprowadzono 17.06.2021r.

37.
Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej   wykonanie wyjazdu z placu 
budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu

Starostwo Zgierz, 
GDDKiA

Wprowadzono 26.07.2021r.

38. Przebudowa wodociągu i gazociągu w ul. Łukasińskiego w Zgierzu
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 19.08.2021r.

39. Bypass ul. Wronia ZDiT Łódź Wprowadzono 19.08.2021r.

40. Bypass ul. Sokołowska ZDiT Łódź Wprowadzono 16.09.2021r.

41.
Czasowa Organizacja Ruchu - Wykonanie jezdni ul. Klinowej w Łodzi na pdc. Od 
0+000 do 0+065

ZDiT Łódź Wprowadzono 27.10.2021r.

42.
Czasowa Organizacja Ruchu - Wykonanie jezdni ul. Klinowej w Łodzi na pdc. Od 
0+305 do 0+330

ZDiT Łódź Wprowadzono 26.05.2022r.

43. Organizacja ruchu ul. Wiosny Ludów w Zgierzu
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 06.04.2022r.

44.
Zamknięcie ul. Łukasińskiego w Zgierzu w rejonie ul. Aleksandrowskiej i 
wyznaczenie objazdu bajpasem przez teren budowy drogi S14 do ul. 
Aleksandrowskiej w Zgierzu.

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Wprowadzono 13.06.2022r.

45. ul. Parzęczewska ( otwarcie ul. Witosa, zamkniecie ul. Parzęczewskiej). 
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 16.08.2022r.

46. ul. Aleksandrowska w Zgierzu Mur K-5 
Starostwo Zgierz, UM 

Zgierz
Wprowadzono 25.07.2022r.

47.
ul. Aleksandrowska w Zgierzu (przerzucenie ruchu na obiekt MD-16, WD-17, 
likwidacja pierwotnej ul. Aleksandrowskiej). 

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Wprowadzono 10.11.2022r.

48. ul. Kąkolowa. ZDiT Łódź Wprowadzono 03.08.2022r.

49. ul. Sokołowska (przesunięcie bajpasu). ZDiT Łódź Wprowadzono 18.07.2022r.

50. Zamknięcie w. Emilia na A2
Starostwo Zgierz, 

GDDKiA
Wprowadzono 10.10.2022r.

51. Prace wykończeniowe na Węźle Emilia GDDKiA Wprowadzono 02.12.202r.

52. Zamknięcie ul. Klinowej w Łodzi ZDiT Łódź Wprowadzono 13.03.2023r.

53.
ul. Aleksandrowska w Zgierzu - etap połączenia docelowej jezdni z nowo 
budowaną

Starostwo Zgierz, UM 
Zgierz

Wprowadzono 17.04.2023r.

54.  Likwidacja bajpasu ul. Łukasińkiego (etap COR ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu)
Starostwo Zgierz, 

GDDKiA
Wprowadzono 21.03.2023r.
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