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Roboty drogowe

Asortyment Robot Lokalizacja
Podbudowa zasadnicza z kruszywa ALA 3;JD 26
Humusowanie skarp rowow i
P D18

terendw ptaskich

Warstwa mrozoochronna

JZR P 0+320 - 0+460

Krawezniki betonowe

DK71

Kostka betonowa

Sokotowska

Rowy melioracyjne i przebudowa
koryt ciekéw wodnych - umocnienia

Rzeka Bzura — umocnienie.

Réw RBN3 - umocnienie

Warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16W

Klinowa+zjazdy; ALA 1 ALA 2; JZR L

Wykonanie zieleni drogowej

S-14




	Wykonanie

