

lp	Podwykonawca	adres Podwykonawcy	Nr umowy	Zakres robót	Data zawarcia umowy/aneksu	Data złożenia podpisanej umowy/aneksu
1	Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa sp.k.	ul. Szosa Chełmińska 177-181; 87-100 Toruń	01/S14/IŁ/2019	nadzór przyrodniczy i herpetologiczny	10.10.2019	17.10.2019
2	Europrojekt Gdańsk S.A.	ul. Nadwiślańska 55, Gdańsk	S14-DS-001	prace projektowe	10.09.2019	17.09.2019
a	Europrojekt Gdańsk S.A.	ul. Nadwiślańska 55, Gdańsk	Aneks nr 1 do umowy S14-DS-001	prace projektowe	24.10.2019	brak zgłoszenia (aneks przesłany mailem w dniu 10.09.2020)
b	Europrojekt Gdańsk S.A.	ul. Nadwiślańska 55, Gdańsk	Aneks nr 2 do umowy S14-DS-001	prace projektowe - stworzenie wizualizacji	11.08.2020	04.09.2020
c	Europrojekt Gdańsk S.A.	ul. Nadwiślańska 55, Gdańsk	Aneks nr 3 do umowy S14-DS-001	opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie połączenia dróg S14/A2/DK91	06.04.2021	08.04.2021
d	Europrojekt Gdańsk S.A.	ul. Nadwiślańska 55, Gdańsk	Aneks nr 4 do umowy S14-DS-001	wykonanie projektu na wymianę przewodu odgromowego na OPGW oraz przebudowę kolizji teletechnicznej TC-01	25.03.2022	01.04.2022
a	El-Pro Michał Pawłowski	ul. Brzozowa 30; 86-300 Grudziądz	EURO/282/003	prace projektowe z zakresu branży energetycznej, teletechnicznej i trakcji tramwajowej	02.10.2019	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	El-Pro Michał Pawłowski	ul. Brzozowa 30; 86-300 Grudziądz	EURO/282/0030	prace projektowe z zakresu branży energetycznej, teletechnicznej i trakcji tramwajowej	02.09.2020	02.09.2020
b	El-Pro Michał Pawłowski	ul. Brzozowa 30; 86-300 Grudziądz	EURO/282/00300	prace projektowe z zakresu branży energetycznej i teletechnicznej wraz z nadzorem autorskim dla węzła Emilia	05.07.2021	05.07.2021
b	SPIE ELBUD Gdańsk S.A.	ul. Marynarki Polskiej 87; 80-557 Gdańsk	zlecenie	opracowanie koreferatu projektu wykonawczego	03.09.2020	04.09.2020
c	Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga	ul. Osada Ojców 38; 04-211 Warszawa	EURO/282/005	prace projektowe w zakresie opracowań środowiskowych	08.10.2020	09.10.2020
a	Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga	ul. Osada Ojców 38; 04-211 Warszawa	EURO/282/0050	prace projektowe w zakresie opracowań środowiskowych	07.10.2020	09.10.2020
d	PROMAL Sp. z o.o.	ul. Lotnicza 61; 62-081 Przeźmierowo	EURO/282/004	prace projektowe z zakresu branży sieci gazowe	14.10.2019	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	PROMAL Sp. z o.o.	ul. Lotnicza 61; 62-081 Przeźmierowo	EURO/282/0040	prace projektowe z zakresu branży sieci gazowe	19.10.2020	20.10.2020
e	VIA Consulting Sp. z o.o.	ul. Generała J. Fischera 14; 80-231 Gdańsk	EURO/282/009	prace w zakresie opracowań środowiskowych	07.10.2019	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	VIA Consulting Sp. z o.o.	ul. Generała J. Fischera 14; 80-231 Gdańsk	EURO/282/0090	prace w zakresie opracowań środowiskowych	11.01.2021	13.01.2021
b	VIA Consulting Sp. z o.o.	ul. Generała J. Fischera 14; 80-231 Gdańsk	Aneks nr 1 umowy EURO/282/009	wykonanie opracowań projektowych konstrukcji nawierzchni dla wszystkich powierzchni komunikacyjnych i szczegółowych specyfikacji	31.01.2021	03.02.2021
a	VIA Consulting Sp. z o.o.	ul. Generała J. Fischera 14; 80-231 Gdańsk	Aneks nr 1 do umowy EURO/282/0090	wykonanie opracowań projektowych konstrukcji nawierzchni dla wszystkich powierzchni komunikacyjnych i szczegółowych specyfikacji	31.01.2021	03.02.2021
f	Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros	ul. Cyprysowa 19; 80-297 Banino	EURO/282/0012	wykonanie dokumentacji projektowej Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem	02.07.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros	ul. Cyprysowa 19; 80-297 Banino	Aneks nr 1 do umowy EURO/282/0012	wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej	09.02.2021	10.02.2021
b	Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej	ul. Narutowicza 11; 80-233 Gdańsk	EURO/282/007	aktualizacja analiz i prognoz ruchu dla odcinka S14	15.10.2019	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
c	Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej	ul. Narutowicza 11; 80-233 Gdańsk	Zamówienie EURO/282/007	opracowanie elementów projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania w miejscowości Słowik	10.02.2021	11.02.2021
d	Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej	ul. Narutowicza 11; 80-233 Gdańsk	Zamówienie EURO/282/014	opracowanie prognozy i analiz ruchu dla drogi S14 w. Emilia	24.05.2021	27.05.2021
g	Railway Sp. z o.o.	ul. Sucha 15; 80-534 Gdańsk	EURO/282/008	prace projektowe z zakresu branż tramwajowej i kolejowej	02.10.2019	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto

a	Railway Sp. z o.o.	ul. Sucha 15; 80-534 Gdańsk	Aneks nr 1 do umowy nr EURO/282/008		13.05.2022	13.05.2022
b	Railway Sp. z o.o.	ul. Sucha 15; 80-534 Gdańsk	EURO/282/0080	prace projektowe z zakresu branż kolejowych	15.02.2021	16.02.2021
h	Albraco Sp. z o.o.	ul. 6 sierpnia 74; 90-646 Łódź	EURO/282/013	pełnienie funkcji przedstawiciela Zleceniodawcy w ramach Nadzoru Autorskiego oraz udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Inwestora, Inżyniera lub Zamawiającego	01.03.2021	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Albraco Sp. z o.o.	ul. 6 sierpnia 74; 90-646 Łódź	aneks nr 1 do umowy EURO/282/013	pełnienie funkcji przedstawiciela Zleceniodawcy w ramach Nadzoru Autorskiego oraz udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Inwestora, Inżyniera lub Zamawiającego	29.06.2021	29.06.2021
3	ARCH-TECH Sp. z o.o.	ul. Zachodnia 21, 91- 055 Łódź	02/S14/U/2019	nadzór archeologiczny	17.10.2019	18.10.2019
4	RRG Sp. z o.o.	ul. Obywatelska 128/152 pok. 3, 94-104 Łódź	03/S14/U/2019	obsługa geodezyjna	12.11.2019	14.11.2019
5	Centrum Usług Justyna Myśkiewicz	ul. Piotrowska 22, 90- 269 Łódź	06/S14/IŁ/2019	inwentaryzacja dróg i budynków	08.11.2019	15.11.2019
a	Centrum Usług Justyna Myśkiewicz	ul. Piotrowska 22, 90- 269 Łódź	Aneks nr 1 do umowy 06/S14/IŁ/2019	inwentaryzacja dróg i budynków	27.03.2020	27.03.2020
b	Centrum Usług Justyna Myśkiewicz	ul. Piotrowska 22, 90- 269 Łódź	Aneks nr 2 do umowy 06/S14/IŁ/2019	inwentaryzacja dróg i budynków	02.02.2021	02.02.2021
c	Centrum Usług Justyna Myśkiewicz	ul. Piotrowska 22, 90- 269 Łódź	Aneks nr 3 do umowy 06/S14/IŁ/2019	inwentaryzacja dróg i budynków	29.03.2022	29.03.2022
d	Centrum Usług Justyna Myśkiewicz	ul. Piotrowska 22, 90- 269 Łódź	Zamówienie nr 1/PO/S14/2021	wykonanie dokumentacji filmowej z powietrza dotyczącej zaawansowania robót	21.01.2021	21.01.2021
e	Centrum Usług Justyna Myśkiewicz	ul. Piotrowska 22, 90- 269 Łódź	Zamówienie 26/PO/S14/2021	wykonanie dokumentacji filmowej z powietrza dotyczącej zaawansowania robót	02.04.2021	08.04.2021
6	Fulko Krzysztof Staniec	ul. Główna 153, 26- 110 Skarżysko-Kamienna	07/S14/U/2019	usługi saperskie	25.11.2019	28.11.2019
7	Grupa LBT Małgorzata Wojtysiak	ul. Grójecka 112, 62-510 Konin	01/S14/U/2020	laboratorium	14.02.2020	14.02.2020
a	Grupa LBT Małgorzata Wojtysiak	ul. Grójecka 112, 62-510 Konin	Aneks nr 1 do umowy 01/S14/U/2020	laboratorium	20.04.2020	23.04.2020
b	Grupa LBT Małgorzata Wojtysiak	ul. Grójecka 112, 62-510 Konin	Aneks nr 3 do umowy 01/S14/U/2020	laboratorium	10.06.2021	16.06.2021
8	Marcin Podlaszczuk	ul. Rewolucji 1905r., 68/70 90-222 Łódź	4/S14/2020	nadzór przyrodniczy i herpetologiczny	27.02.2020	28.02.2020
a	Marcin Podlaszczuk	ul. Rewolucji 1905r., 68/70 90-222 Łódź	9/PO/S14/2021	działania kompensacji przyrodniczej - wykonanie pięciu platform dla bociana czarnego	04.03.2021	04.03.2021
9	Sławomir Olszówka	ul. Jedlicka 108, 95- 100 Zgierz	6/S14/2020	wynajem działki	09.03.2020	10.03.2020
10	Katarzyna Szuszkiewicz	ul. Grotnicka 42, 95-100 Zgierz	5/S14/2020	wynajem działki	09.03.2020	10.03.2020
a	Katarzyna Szuszkiewicz	ul. Grotnicka 42, 95-100 Zgierz	Aneks nr 2 do umowy najmu 5/S14/2020	wykonanie otworu studziennego	22.07.2020	24.07.2020
b	Katarzyna Szuszkiewicz	ul. Grotnicka 42, 95-100 Zgierz	Aneks nr 3 do umowy najmu 5/S14/2020	wynajem działki	04.03.2022	04.03.2022
11	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	01.04.2020	02.04.2020
a	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	12/PO/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	22.05.2020	27.05.2020
b	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 1 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	21.09.2020	22.09.2020
c	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 2 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	08.10.2020	09.10.2020
d	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 3 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	08.07.2021	08.07.2021
e	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 4 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	24.08.2021	26.08.2021
f	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 5 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	15.09.2021	16.09.2021

g	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 6 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	09.11.2021	09.11.2021
h	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 7 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	16.03.2022	16.03.2022
i	BO-MI Michał Bogacz	Jamno 6, 99-400 Łowicz	Aneks nr 8 do Umowy nr 7/S14/2020	transport i rozładunek kruszywa	26.04.2022	28.04.2022
12	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Zamówienie nr 6/PO/S14/2020	produkcja kruszywa	02.04.2020	03.04.2020
a	Nordkalk Sp.z o.o.	ul. Główna 153, D20:D2526-110 Skarżysko-Kamienna	Zamówienie nr 19/PO/S14/2020	produkcja kruszywa	12.06.2020	15.06.2020
b	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Zamówienie nr 23/PO/S14/2020	produkcja kruszywa	24.06.2020	26.06.2020
c	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Zamówienie nr 39/PO/S14/2020	produkcja kruszywa	14.07.2020	15.07.2020
d	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Umowa nr 17/S14/2020	dostawa kruszywa	27.07.2020	28.07.2020
e	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Zamówienie 41/PO/S14/2020	dostawa kruszywa	21.07.2020	28.07.2020
f	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Zamówienie 49/PO/S14/2021	dostawa kruszywa	29.06.2021	02.07.2021
g	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Umowa nr 48/S14/2021	dostawa mączki drogowej	19.08.2021	19.08.2021
h	Nordkalk Sp.z o.o.	Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków	Zamówienie 83/PO/S14/2022	dostawa kruszywa	17.02.2022	21.02.2022
13	Jerzy Łaszkiwicz "Zakład naprawy wag"	Witkowo Drugie, ul. Starowiejska 20, 73-102 Stargard	Zamówienie nr 8/PO/S14/2020	dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej	20.04.2020	24.04.2020
a	Jerzy Łaszkiwicz "Zakład naprawy wag"	Witkowo Drugie, ul. Starowiejska 20, 73-102 Stargard	Zamówienie nr 26/PO/S14/2020	dostawa i montaż kontenera wagowego	16.07.2020	17.07.2020
14	Brol Tomasz "TOMBUD"	Kozenin 53C, 26-332 Sławno	Zamówienie nr 9/PO/S14/2020	dostawa płyt betonowych podwójnie zbrojonych	23.04.2020	28.04.2020
15	CONSENSUS Rafał Klimaszewski	ul. Zgierska 80; 95-070 Aleksandrów Łódzki	Zamówienie nr 11/PO/S14/2020	sprzedaż kruszywa betonowego wraz załadunkiem	21.05.2020	22.05.2020
16	ŁUK MAR Łukasz Kucharski	ul. Mokra 9; 95-200 Pabianice	Zamówienie nr 15/PO/S14/2020	transport materiałów (kruszywo, ziemia itp.) na terenie budowy	02.06.2020	02.06.2020
16	ŁUK MAR Łukasz Kucharski		Zamówienie nr 16/PO/S14/2020	czyszczenie nawierzchni dróg na drogach publicznych		
17	Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp. z o.o.	92-701 Teolin	Zamówienie nr 18/PO/S14/2020	uprzątnięcie oraz utylizacja odpadów z terenu budowy		
a	Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp. z o.o.	92-701 Teolin	Aneks nr 1 do Zamówienia nr 18/PO/S14/2020	uprzątnięcie oraz utylizacja odpadów z terenu budowy	31.08.2020	03.09.2020
18	"PIK" Piotr Wawrzyńczyk, Michał Gabryś, "Starfol" Stopiński Krzysztof	ul. Dokerska 3/15, 52- 142 Wrocław; ul. Broniewskiego 7/11, 51-120 Wrocław; ul. Bajeczna 7/4, 52-200 Wysoka	11/S14/2020	najem mostu tymczasowego	23.06.2020	24.06.2020
19	Firma Usługowa "MELKOP" Basiński Henryk	Baby, ul. Spokojna 53, 42- 282 Kruszyzna	2/S14/PO/2020	wykonanie wygradzeń herpetologicznych	24.02.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Firma Usługowa "MELKOP" Basiński Henryk	Baby, ul. Spokojna 53, 42- 282 Kruszyzna	Zamówienie nr 22/PO/S14/2020	wykonanie wygradzeń herpetologicznych	19.06.2020	22.06.2020
b	Firma Usługowa "MELKOP" Basiński Henryk	Baby, ul. Spokojna 53, 42- 282 Kruszyzna	Aneks nr 1 do Zamówienia nr 22/PO/S14/2020	wykonanie wygradzeń herpetologicznych	04.08.2021	10.08.2021
20	Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Jarosław Gąsiorowski	ul. Żeromskiego 9/36; 90- 711 Łódź	Zamówienie nr 21/PO/S14/2020	wykonanie usług elektrycznych	18.06.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Jarosław Gąsiorowski	ul. Żeromskiego 9/36; 90- 711 Łódź	Zamówienie nr 24/PO/S14/2020	wykonanie usług elektrycznych	26.06.2020	30.06.2020
b	Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Jarosław Gąsiorowski	ul. Żeromskiego 9/36; 90- 711 Łódź	Zamówienie nr 67/PO/S14/2021	opracowanie projektu i uzgodnienie w PGE zasilania linii ŚN wraz ze stacją transformatorową 15/04kV na potrzeby WNB	04.11.2021	08.11.2021
c	Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Jarosław Gąsiorowski	ul. Żeromskiego 9/36; 90- 711 Łódź	Zamówienie nr 89/PO/S14/2022	wykonanie przyłącza do zasilania zaplecza budowy	03.03.2022	04.03.2022

d	Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Jarosław Gąsiorowski	ul. Żeromskiego 9/36; 90-711 Łódź	Zamówienie nr 89/PO/S14/2022	wykonanie przyłącza do zasilania wytwórni	28.03.2022	28.03.2022
21	P.U.H. LKR Nowakowscy Sp. j.	ul. Glebowa 3; 96-300 Żyrardów	Zamówienie nr 8A/PO/S14/2020	dostawa oleju napędowego	20.04.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	P.U.H. LKR Nowakowscy Sp. j.	ul. Glebowa 3; 96-300 Żyrardów	Zamówienie nr 22A/PO/S14/2020	dostawa oleju napędowego	22.06.2020	26.06.2020
22	LETRANS Sławomir Leńczkowski	Zarzyce Wielkie 31; 31-142 Leńcze	Zamówienie nr 20/PO/S14/2020	wykonanie tymczasowych robót ziemnych w obrębie drogi D-14 oraz zaplecza budowy	19.06.2020	23.06.2020
a	LETRANS Sławomir Leńczkowski	Zarzyce Wielkie 31; 31-142 Leńcze	Aneks nr 1 do zamówienia nr 20/PO/S14/2020	wykonanie tymczasowych robót ziemnych w obrębie drogi D-14 oraz zaplecza budowy	23.07.2020	24.07.2020
23	MKAJ Skorupa Sp z o.o.	ul. Traktorowa 109; 91-203 Łódź	Umowa nr 13/S14/2020	dostawy oleju napędowego	01.07.2020	03.07.2020
a	MKAJ Skorupa Sp z o.o.	ul. Traktorowa 109; 91-203 Łódź	Umowa nr 59/S14/2021	dostawy oleju napędowego	05.01.2022	11.01.2022
b	MKAJ Skorupa Sp z o.o.	ul. Traktorowa 109; 91-203 Łódź	Umowa nr 70/S14/2022	dostawy oleju napędowego grzewczego EKOTERM	18.05.2022	18.05.2022
24	Containex Container - Handelsgesellschaft m.b.h	IZ NO - Sud Strasse 14; 2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA	Zamówienie nr 22AV00011068	dostawa kontenerów biurowych	02.07.2020	09.07.2020
a	Containex Container - Handelsgesellschaft m.b.h	IZ NO - Sud Strasse 14; 2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA	Zamówienie nr 22AV00011906	dostawa kontenerów biurowych	12.04.2021	12.04.2021
b	Containex Container - Handelsgesellschaft m.b.h	IZ NO - Sud Strasse 14; 2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA	Zamówienie nr 22AG00000152	dostawa kontenerów biurowych	13.08.2021	16.08.2021
c	Containex Container - Handelsgesellschaft m.b.h	IZ NO - Sud Strasse 14; 2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA	Zamówienie nr AV0001574	dostawa kontenerów biurowych	04.11.2021	04.11.2021
d	Containex Container - Handelsgesellschaft m.b.h	IZ NO - Sud Strasse 14; 2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA	Zamówienie nr AV0005069	dostawa kontenerów biurowych	15.12.2021	21.12.2021
25	PKP CARGO S.A.	ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa	Umowa nr 3-20-066-20	Kolejowe przewozy towarów	27.07.2020	30.07.2020
a	PKP CARGO S.A.	ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa	Aneks nr 1 do Umowy nr 3-20-066-20	Kolejowe przewozy towarów	23.03.2021	24.03.2021
b	PKP CARGO S.A.	ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa	Aneks nr 2 do Umowy nr 3-20-066-20	Kolejowe przewozy towarów	18.02.2022	22.02.2022
26	"BUDOKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Karolak	ul. Smardzewska 37A; 95-002 Łągiewniki Nowe	Zamówienie nr 14/PO/S14/2020	usługi transportowe dotyczące transportu materiałów	27.05.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	"BUDOKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Karolak	ul. Smardzewska 37A; 95-002 Łągiewniki Nowe	aneks nr 1 do Zamówienia nr 14/PO/S14/2020	usługi transportowe dotyczące transportu materiałów	10.08.2020	10.08.2020
b	"BUDOKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Karolak	ul. Smardzewska 37A; 95-002 Łągiewniki Nowe	aneks nr 2 do Zamówienia nr 14/PO/S14/2020	usługi transportowe dotyczące transportu materiałów	01.12.2020	01.12.2020
c	"BUDOKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Karolak	ul. Smardzewska 37A; 95-002 Łągiewniki Nowe	aneks nr 3 do Zamówienia nr 14/PO/S14/2020	usługi transportowe dotyczące transportu materiałów	10.12.2020	14.12.2020
d	"BUDOKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Karolak	ul. Smardzewska 37A; 95-002 Łągiewniki Nowe	Umowa nr 04/S14/2021	usługi transportowe dotyczące transportu materiałów	20.01.2021	26.01.2021
e	"BUDOKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Karolak	ul. Smardzewska 37A; 95-002 Łągiewniki Nowe	Aneks nr 1 do Umowy nr 04/S14/2021	usługi transportowe dotyczące transportu materiałów	12.03.2021	15.03.2021
f	"BUDOKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Karolak	ul. Smardzewska 37A; 95-002 Łągiewniki Nowe	Aneks nr 2 do Umowy nr 04/S14/2021	usługi transportowe dotyczące transportu materiałów	18.08.2021	19.08.2021
27	MARTIS P.H.U. Mariusz Domański	ul. Malownicza 144; 92-761 Łódź	Zamówienie nr 17/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	01.06.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	MARTIS P.H.U. Mariusz Domański	ul. Malownicza 144; 92-761 Łódź	Aneks nr 1 do Zamówienia nr 17/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	11.08.2020	12.08.2020
28	MIXBET Piotr Kuciński	Nowe Grudze 28; 99-420 Łyszkowice	Umowa nr 20/S14/2020	przemieszczenie kruszywa do parametrów wymaganych przez Wykonawcę sprzętem własnym Podwykonawcy	10.08.2020	13.08.2020
a	MIXBET Piotr Kuciński	Nowe Grudze 28; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 1 do umowy nr 20/S14/2020	przemieszczenie kruszywa do parametrów wymaganych przez Wykonawcę sprzętem własnym Podwykonawcy	13.12.2021	16.12.2021
29	Mineral Polska Sp. z o.o.	ul. Wesoła 12; 58-379 Czarny Bór	Umowa nr 18/S14/2020	sprzedaż kruszyw	31.08.2020	02.09.2020
30	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Zamówienie nr 42/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	31.07.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto

a	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 1 do Zamówienia 42/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	25.09.2020	25.09.2020
b	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 2 do Zamówienia 42/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	30.11.2020	01.12.2020
c	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 3 do Zamówienia 42/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	09.12.2020	09.12.2020
d	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Umowa nr 05/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	20.01.2021	26.01.2021
e	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 1 do Umowy nr 05/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	10.03.2021	10.03.2021
f	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 2 do Umowy nr 05/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	27.07.2021	28.07.2021
g	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 3 do Umowy nr 05/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	08.10.2021	08.10.2021
h	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 4 do Umowy nr 05/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	22.12.2021	22.12.2021
i	LASTRADA-TRANS Sebastian Czuliński	ul. Zgierska 74; 95-100 Zgierz	Aneks nr 5 do Umowy nr 05/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	01.04.2022	04.04.2022
31	CEMEX Polska Sp. z o.o.	ul. Krakowiaków 46; 02-255 Warszawa	Zamówienie nr 50/PO/S14/2020	dostawa cementu na plac budowy	12.10.2020	12.10.2020
a	CEMEX Polska Sp. z o.o.	ul. Krakowiaków 46; 02-255 Warszawa	Zamówienie nr 35/PO/S14/2021	dostawa cementu na plac budowy	17.06.2021	24.06.2021
b	CEMEX Polska Sp. z o.o.	ul. Krakowiaków 46; 02-255 Warszawa	Zamówienie nr 86/PO/S14/2022	dostawa cementu na plac budowy	04.03.2022	04.03.2022
32	Przedsiębiorstwo Górniczo - Produkcyjne "BAZALT" Spółka akcyjna z siedziba w Wilkowie	59-500 Wilków	Zamówienie nr 46/PO/S14/2020	dostawa przepustów skrzynkowych oraz rur żelbetowych	19.08.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Przedsiębiorstwo Górniczo - Produkcyjne "BAZALT" Spółka akcyjna z siedziba w Wilkowie	59-500 Wilków	Zamówienie nr 62/PO/S14/2020	dostawa przepustów skrzynkowych oraz rur żelbetowych	09.10.2020	14.10.2020
33	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Zamówienie nr 43/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	31.07.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Zamówienie nr 72/PO/S14/2020	praca maszyn budowlanych wraz z operatorami na terenie budowy	14.10.2020	16.10.2020
b	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 1 do zamówienia nr 43/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	12.11.2020	12.11.2020
c	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 2 do zamówienia nr 43/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	02.12.2020	03.12.2020
d	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 3 do zamówienia nr 43/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	11.12.2020	14.12.2020
e	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Umowa nr 03/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	20.01.2021	27.01.2021
f	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 1 do Umowy nr 03/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	10.03.2021	10.03.2021
g	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 2 do Umowy nr 03/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	09.08.2021	10.08.2021
h	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 2 do Umowy nr 03/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	30.03.2022	31.03.2022
i	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Umowa nr 12/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	19.02.2021	19.02.2021
j	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 1 do Umowy nr 12/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	10.11.2021	15.11.2021
k	Firma usługowa "KOPTECH" Krzysztof Czubak	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 2 do Umowy nr 12/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	30.03.2022	31.03.2022
34	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "atb" Tomasz Barszcz	Konie 26; 05-652 Pniewy	Umowa nr 26/S14/2020	wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu	20.10.2020	26.10.2020
a	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "atb" Tomasz Barszcz	Konie 26; 05-652 Pniewy	Aneks nr 1 do Umowy nr 26/S14/2020	wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu	03.03.2022	03.03.2022
b	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "atb" Tomasz Barszcz	Konie 26; 05-652 Pniewy	Zamówienie nr 47/PO/S14/2020	wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu	20.07.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
c	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "atb" Tomasz Barszcz	Konie 26; 05-652 Pniewy	Aneks nr 1 do zamówienia 47/PO/S14/2020	wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu	27.10.2020	03.11.2020
35	Orlen Asphalt Sp. z o.o.	ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock	Kontrakt nr 1/2020 plus umowa ramowa 14/SC/2020	dostawa asfaltu	14.09.2020 (ostanie podpisy pod umową 22.10.2020)	26.10.2020
a	Orlen Asphalt Sp. z o.o.	ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock	Aneks nr 1 do umowy ramowej nr 14/SC/2020	dostawa asfaltu	23.02.2022	28.02.2022
b	Orlen Asphalt Sp. z o.o.	ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock	Umowa ramowa nr 3/R/2021/A	umowa ramowa na dostawę asfaltu	06.07.2021	13.08.2021

c	Orlen Asphalt Sp. z o.o.	ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock	Kontrakt nr 1/2022	dostawa asfaltu	23.02.2022	25.02.2022
36	Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o.	ul. Kolejowa 4; 60-715 Poznań	Zamówienie nr 75/PO/S14/2020	Opracowanie projektu koncepcyjnego dotyczącego obiektu WK-PGD-10	02.11.2020	06.11.2020
a	Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o.	ul. Kolejowa 4; 60-715 Poznań	Zamówienie nr 10/PO/S14/2021	Opracowanie Projektu Wykonawczego obiektu WK-PGD-10	22.02.2021	01.03.2021
a	Firma Inżynierska AGMA Marcin Dukała	ul. Siutkówiek 2; 87-732 Lubanie	Umowa nr 37/K/2021	Opracowanie Projektu Wykonawczego obiektu WK-PGD-10	05.03.2021	10.03.2021
37	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Zamówienie nr 83/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	12.11.2020	17.11.2020
a	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Aneks nr 1 do zamówienie nr 83/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	15.12.2020	16.12.2020
b	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Umowa nr 02/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	25.01.2021	28.01.2021
c	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Aneks nr 1 do Umowy nr 02/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	11.03.2021	11.03.2021
d	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Aneks nr 2 do Umowy nr 02/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	05.08.2021	10.08.2021
e	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Aneks nr 3 do Umowy nr 02/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	08.10.2021	08.10.2021
f	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Aneks nr 4 do Umowy nr 02/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	12.01.2022	13.01.2022
g	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kubaczyńska Mariola	Olszewnica 31; 21-302 Kąkolewnica	Aneks nr 5 do Umowy nr 02/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	07.04.2022	08.04.2022
38	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Zamówienie nr 85/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	16.11.2020	17.11.2020
a	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 1 do Zamówienia nr 85/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	09.12.2020	09.12.2020
b	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 2 do Zamówienia nr 85/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	23.12.2020	23.12.2020
c	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 3 do Zamówienia nr 85/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	26.01.2021	27.01.2021
d	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Umowa nr 01/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	20.01.2021	27.01.2021
e	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 1 do Umowy nr 01/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	10.03.2021	10.03.2021
f	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 2 do Umowy nr 01/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	28.07.2021	28.07.2021
g	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 3 do Umowy nr 01/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	27.10.2021	28.10.2021
h	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 4 do Umowy nr 01/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	29.03.2022	29.03.2022
i	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 5 do Umowy nr 01/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	08.04.2022	08.04.2022
j	Usługi Transportowe Grzegorz Olszewski	ul. Poprzeczna 20; 05-200 Nowe Lipiny	Aneks nr 6 do Umowy nr 01/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	16.05.2022	18.05.2022
39	"MASFALT" Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4; 05-800 Pruszków	Umowa nr 34/S14/2020	dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych	18.11.2020	18.11.2020
a	"MASFALT" Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4; 05-800 Pruszków	Umowa nr 38/S14/2020	najem wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych ARA 200	23.12.2020	23.12.2020
b	"MASFALT" Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4; 05-800 Pruszków	Umowa nr 49/S14/2021	przemieszanie surowców	15.07.2021	21.07.2021
40	AKO-TRANS Kwiatkowski Arkadiusz	Sadówka 31; 95-011 Bratoszewice	Zamówienie nr 63/PO/S14/2020	polewanie nasypów, osuszanie mokrych terenów oraz mycie fróg ciśnieniowo na terenie budowy	25.09.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	AKO-TRANS Kwiatkowski Arkadiusz	Sadówka 31; 95-011 Bratoszewice	Aneks nr 1 do zamówienia nr 63/PO/S14/2020	polewanie nasypów, osuszanie mokrych terenów oraz mycie fróg ciśnieniowo na terenie budowy	10.12.2020	10.12.2020
b	AKO-TRANS Kwiatkowski Arkadiusz	Sadówka 31; 95-011 Bratoszewice	Aneks nr 2 do zamówienia nr 63/PO/S14/2020	polewanie nasypów, osuszanie mokrych terenów oraz mycie fróg ciśnieniowo na terenie budowy	23.06.2021	23.06.2021
41	Stanisław Rozenfeld	Traktorowa 22/169; 91-111 Łódź	Zamówienie nr 86/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	14.12.2020	18.12.2020
a	Stanisław Rozenfeld	Traktorowa 22/169; 91-111 Łódź	Aneks nr 1 do Zamówienia nr 86/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	08.03.2021	10.03.2021

b	Stanisław Rozenfeld	Traktorowa 22/169; 91-111 Łódź	Aneks nr 2 do Zamówienia nr 86/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	08.03.2021	10.03.2021
c	Stanisław Rozenfeld	Traktorowa 22/169; 91-111 Łódź	Aneks nr 3 do Zamówienia nr 86/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	04.08.2021	04.08.2021
42	Firma Transportowo Usługowa Mariusz Kubryn	ul. Macieja Ratana 38; 92-637 Łódź	Zamówienie nr 65/PO/S14/2020	dostawa gruzu betonowego	02.10.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Firma Transportowo Usługowa Mariusz Kubryn	ul. Macieja Ratana 38; 92-637 Łódź	Zamówienie nr 79/PO/S14/2020	dostawa gruzu betonowego	05.10.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
b	Firma Transportowo Usługowa Mariusz Kubryn	ul. Macieja Ratana 38; 92-637 Łódź	Zamówienie nr 81/PO/S14/2020	dostawa gruzu betonowego	05.11.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
c	Firma Transportowo Usługowa Mariusz Kubryn	ul. Macieja Ratana 38; 92-637 Łódź	Zamówienie nr 2/PO/S14/2021	dostawa gruzu betonowego	14.01.2021	21.01.2021
43	TMFuel Sp. z o.o.	ul. Ugaj 20; 97-200 Tomaszów Mazowiecki	Umowa nr 10/S14/2021	dostawa oleju napędowego	29.01.2021	04.02.2021
44	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Umowa nr OFI/SA/21/2020/ŁÓD/Z	ochrona zaplecza budowy	28.07.2020	19.02.2021
a	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Aneks nr 1 do umowy nr OFI/SA/21/2020/ŁÓD/Z	ochrona zaplecza budowy	01.10.2020	
b	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Aneks nr 2 do umowy nr OFI/SA/21/2020/ŁÓD/Z	ochrona zaplecza budowy	01.11.2020	
c	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Aneks nr 3 do umowy nr OFI/SA/21/2020/ŁÓD/Z	ochrona zaplecza budowy	15.02.2021	
d	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Aneks nr 4 do umowy nr OFI/SA/21/2020/ŁÓD/Z	ochrona zaplecza budowy	05.03.2021	
e	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Aneks nr 5 do umowy nr OFI/SA/21/2020/ŁÓD/Z	ochrona zaplecza budowy	12.04.2021	16.04.2021
f	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Umowa nr 06/S14/2021	ochrona zaplecza budowy	15.03.2021	16.03.2021
g	Solid S.A.	ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa	Aneks nr 1 do Umowy nr 06/S14/2021	ochrona zaplecza budowy	11.10.2021	12.10.2021
45	Optem Sp. z o.o.	ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 12; 80-108 Gdańsk	Umowa nr 09/S14/2021	dostawa materiałów do wykonania murów oporowych z bloczków licowych drobnowymiarowych wraz z systemowymi łącznikami i geosiatkami w systemie czynnym i biernym wraz z wykonaniem projektów technologicznych	23.02.2021	26.02.2021
a	Optem Sp. z o.o.	ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 12; 80-108 Gdańsk	Aneks nr 1 do Umowy nr 09/S14/2021	dostawa materiałów do wykonania murów oporowych z bloczków licowych drobnowymiarowych wraz z systemowymi łącznikami i geosiatkami w systemie czynnym i biernym wraz z wykonaniem projektów technologicznych	18.06.2021	21.06.2021
b	Optem Sp. z o.o.	ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 12; 80-108 Gdańsk	Zamówienie nr 72/PO/S14/2021	dostawa geowłókniny	20.10.2021	25.10.2021
46	ELMAR Sp. z o.o.	ul. Cicha 1; 55-100 Trzebnica	Zamówienie nr 3/PO/S14/2021	zakup odzieży ochronnej, obuwia roboczego, ŚOI, narzędzi BHO i PPOŻ	17.03.2021	23.03.2021
47	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Umowa nr 17/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	09.03.2021	15.03.2021
a	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 1 do Umowy nr 17/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	09.04.2021	09.04.2021
b	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 2 do Umowy nr 17/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	25.06.2021	29.06.2021
c	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 3 do Umowy nr 17/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	10.11.2021	15.11.2021
d	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 4 do Umowy nr 17/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	18.01.2022	19.01.2022
e	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 5 do Umowy nr 17/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	28.03.2022	29.03.2022
f	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Umowa nr 21/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	02.04.2021	02.04.2021
g	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 1 do Umowy nr 21/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	02.08.2021	03.08.2021
h	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 2 do Umowy nr 21/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	29.11.2021	30.11.2021
i	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 3 do Umowy nr 21/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	28.03.2022	29.03.2022
j	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 4 do Umowy nr 21/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	23.05.2022	24.05.2022
k	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Zamówienie nr 27/PO/S14/2021	kruszenie elementów betonowych na działce nr 179 przy ul. Aleksandrowskiej z Zgierzu	02.04.2021	06.04.2021
l	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Zamówienie nr 31/PO/S14/2021	kruszenie kory asfaltowej	21.04.2021	28.04.2021
ł	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Umowa nr 54/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	28.09.2021	29.09.2021

m	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 1 do Umowy nr 54/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	29.11.2021	30.11.2021
n	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 2 do Umowy nr 54/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	18.01.2022	19.01.2022
o	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IW-MAR	Marianów Kołacki 10a; 95-060 Brzeziny	Aneks nr 3 do Umowy nr 54/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	28.03.2022	29.03.2022
51	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.	ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice	Zamówienie nr 25/PO/S14/2021	sprzedaż betonu afaltowego AC16W	12.04.2021	16.04.2021
52	GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski	ul. Długa 7; 95-100 Zgierz	Umowa nr 21/S14/2021	obsługa geodezyjna	15.04.2021	16.04.2021
53	Wowix Sp. z o.o. Sp. k.	Zagorzyn 74; 62-814 Blizanów	Zamówienie nr 22/PO/S14/2020	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	13.04.2021	19.04.2021
54	EMIL Emil Matusiak	Rosanów ul. Lotnicza 13; 95-100 Zgierz	Umowa nr 25/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	06.05.2021	10.05.2021
a	EMIL Emil Matusiak	Rosanów ul. Lotnicza 13; 95-100 Zgierz	Aneks nr 1 do Umowy nr 25/S14/2021		09.11.2021	10.11.2021
b	EMIL Emil Matusiak	Rosanów ul. Lotnicza 13; 95-100 Zgierz	Aneks nr 2 do Umowy nr 25/S14/2021		25.03.2022	28.03.2022
55	P.H.U Trans-Sped Sławomir Przydacz	Zofia 3; 98-320 Osjaków	Umowa nr 27/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	10.05.2021	10.05.2021
56	Tech-Project Brzoza Sp. z o.o.	Koniaczów 70; 37-500 Jarosław	Umowa nr 24/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	06.05.2021	11.05.2021
a	Tech-Project Brzoza Sp. z o.o.	Koniaczów 70; 37-500 Jarosław	Aneks nr 1 Umowa nr 24/S14/2021		30.05.2022	31.05.2022
57	Continental Road Sp. J K. Majewski, K. Majewska	ul. Zagórze 2/29; 61-112 Poznań	Zamówienie nr 55/PO/S14/2020	dostawa spoiwa Hydratech	25.08.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Continental Road Sp. J K. Majewski, K. Majewska	ul. Zagórze 2/29; 61-112 Poznań	Zamówienie nr 34/PO/S14/2021	dostawa spoiwa Hydratech	28.04.2021	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
b	Continental Road Sp. J K. Majewski, K. Majewska	ul. Zagórze 2/29; 61-112 Poznań	Zamówienie nr 37/PO/S14/2021	dostawa spoiwa Hydratech	06.05.2021	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
c	Continental Road Sp. J K. Majewski, K. Majewska	ul. Zagórze 2/29; 61-112 Poznań	Zamówienie nr 38/PO/S14/2021	dostawa spoiwa Hydratech	10.05.2021	14.05.2021
d	Continental Road Sp. J K. Majewski, K. Majewska	ul. Zagórze 2/29; 61-112 Poznań	Zamówienie nr 53/PO/S14/2021	dostawa spoiwa Hydratech	21.07.2021	28.07.2021
e	Continental Road Sp. J K. Majewski, K. Majewska	ul. Zagórze 2/29; 61-112 Poznań	Aneks nr 1 do Zamówienia nr 53/PO/S14/2021		22.10.2021	25.10.2021
58	NIKO Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Bakończycka 7; 37- 700 Przemysł	Zamówienie nr 88/PO/S14/2020	dostawa geosyntetyków	08.12.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	NIKO Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Bakończycka 7; 37- 700 Przemysł	Zamówienie nr 29/PO/S14/2021	dostawa geosyntetyków	20.04.2021	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
b	NIKO Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Bakończycka 7; 37- 700 Przemysł	Zamówienie nr 32/PO/S14/2021	dostawa geosyntetyków	21.04.2021	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
c	NIKO Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Bakończycka 7; 37- 700 Przemysł	Zamówienie nr 36/PO/S14/2021	dostawa geosyntetyków	12.05.2021	18.05.2021
d	NIKO Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Bakończycka 7; 37- 700 Przemysł	Zamówienie nr 90/PO/S14/2022	dostawa siatki szklanej	04.04.2022	06.04.2022
59	Mobilbox Polska Sp. z o.o.	al. Krakowska 1; 05-552 Wólka Kosowska	Zamówienie nr 51/PO/S14/2020	dostawa mebli biurowych	14.08.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Mobilbox Polska Sp. z o.o.	al. Krakowska 1; 05-552 Wólka Kosowska	Zamówienie nr 42/PO/S14/2021	dostawa mebli biurowych	31.05.2021	07.06.2021
b	Mobilbox Polska Sp. z o.o.	al. Krakowska 1; 05-552 Wólka Kosowska	Zamówienie nr 85/PO/S14/2022	dostawa mebli biurowych	03.02.2022	09.02.2022
60	PGE Ekoserwis S.A.	pl. Staszica 30; 50-222 Wrocław	Zamówienie nr 44/PO/S14/2021	zakup spoiwa hydraulicznego drogowego Solitex	09.06.2021	10.06.2021
a	PGE Ekoserwis S.A.	pl. Staszica 30; 50-222 Wrocław	Zamówienie nr 73/PO/S14/2021	zakup spoiwa hydraulicznego drogowego Solitex	05.11.2021	08.11.2021
b	PGE Ekoserwis S.A.	pl. Staszica 30; 50-222 Wrocław	Zamówienie nr 84/PO/S14/2022	zakup spoiwa hydraulicznego drogowego Solitex	18.01.2022	19.01.2022
c	PGE Ekoserwis S.A.	pl. Staszica 30; 50-222 Wrocław	Zamówienie nr 90/PO/S14/2022	zakup spoiwa hydraulicznego drogowego Solitex	01.03.2022	01.03.2022
61	Konwers Sp. z o.o.	ul. Plac Czerwca 1976 7; 02-495 Warszawa	Zamówienie nr 40/PO/S14/2020	dostawa geotkaniny Geonia DM-10	16.07.2021	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Konwers Sp. z o.o.	ul. Plac Czerwca 1976 7; 02-495 Warszawa	Zamówienie nr 89/PO/S14/2020	dostawa geotkaniny Geonia DML-10	08.12.2020	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
b	Konwers Sp. z o.o.	ul. Plac Czerwca 1976 7; 02-495 Warszawa	Zamówienie nr 47/PO/S14/2021	dostawa geotkaniny Geonia DML-10	24.06.2021	30.06.2021
c	Konwers Sp. z o.o.	ul. Plac Czerwca 1976 7; 02-495 Warszawa	Zamówienie nr 97/PO/S14/2022	dostawa geotkaniny Geonia DM-05	11.04.2022	12.04.2022

62	Szymczyk Stanisław Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowo - Transportowe	ul Tworzeń 117; 41-303 Dąbrowa Górnicza	Zamówienie nr 48/PO/S14/2021	zakup i dostawa barier betonowych typu Jersey	28.06.2021	30.06.2021
63	"Rob Trans" Zakład Transportowo Handlowy Robert Kur	ul. Zgodna 2; 05-240 Miąse	Umowa nr 45/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	08.07.2021	08.07.2021
a	"Rob Trans" Zakład Transportowo Handlowy Robert Kur	ul. Zgodna 2; 05-240 Miąse	Aneks nr 1 do Umowy nr 45/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	09.08.2021	13.09.2021
b	"Rob Trans" Zakład Transportowo Handlowy Robert Kur	ul. Zgodna 2; 05-240 Miąse	Aneks nr 2 do Umowy nr 45/S14/2021		13.12.2021	14.12.2021
c	"Rob Trans" Zakład Transportowo Handlowy Robert Kur	ul. Zgodna 2; 05-240 Miąse	Aneks nr 3 do Umowy nr 45/S14/2021		25.03.2022	25.03.2022
64	Olan Południe Sp. z o.o.	ul. Szkolna 6; 33-200 Dąbrowa Tarnowska	Umowa nr 36/S14/2021	dostawa emulsji asfaltowej	22.07.2021	23.07.2021
a	Olan Południe Sp. z o.o.	ul. Szkolna 6; 33-200 Dąbrowa Tarnowska	Umowa nr 38/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	22.07.2021	23.07.2021
65	Ola International Sp. z o.o.	ul. Rydygiera 8; 01-793 Warszawa	Umowa nr 42/S14/2021	dostawa środka adhezyjnego do asfaltu AMDOR 10	23.07.2021	23.07.2021
a	Ola International Sp. z o.o.	ul. Rydygiera 8; 01-793 Warszawa	Aneks nr 1 do Umowy nr 42/S14/2021		28.04.2022	28.04.2022
66	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Zamówienie nr 50/PO/S14/2021	dostawa płyt ściekowych betonowych trójkątnych 50x50x18-20	29.07.2021	30.07.2021
a	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Zamówienie nr 61/PO/S14/2021	dostawa georusztu trójosiowego Tensar TriAx TX160	31.08.2021	01.09.2021
b	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Umowa nr 52/S14/2021	dostawa prefabrykatów betonowych	31.08.2021	03.09.2021
c	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Aneks nr 1 do umowy 52/S14/2021		05.01.2022	11.01.2022
d	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Aneks nr 2 do umowy 52/S14/2021		11.04.2022	12.04.2022
e	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Aneks nr 3 do umowy 52/S14/2021		12.04.2022	13.04.2022
f	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Zamówienie nr 68/PO/S14/2021	dostawa krawężników granitowych 20x30x80-120	06.10.2021	12.10.2021
g	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Zamówienie nr 95/PO/S14/2022	dostawa georusztu trójosiowego Tensar TriAx TX160	05.04.2022	08.04.2022
h	HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k.	ul. Papiernicza 5; 92-312 Łódź	Zamówienie nr 100/PO/S14/2022	dostawa georusztu trójosiowego Tensar TriAx TX160	15.04.2022	15.04.2022
67	Marek Dzieciuch Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe "Martel"	Lenarczyce 96; 27-641 Obrazów	Zamówienie nr 06/PO/S14/2021	wykonanie pomiarów linii kablowej oraz transformatora zasilającego zaplecze budowy	28.07.2021	03.08.2021
68	DDK Sp. z o.o.	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Umowa nr 50/S14/2021	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	09.08.2021	10.08.2021
a	DDK Sp. z o.o.	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 1 do umowy nr 50/S14/2021		13.12.2021	14.12.2021
b	DDK Sp. z o.o.	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Aneks nr 2 do umowy nr 50/S14/2021		30.03.2022	31.03.2022
c	DDK Sp. z o.o.	Nowe Grudze 13; 99-420 Łyszkowice	Umowa nr 55/S14/2021	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	13.09.2021	16.09.2021
69	Góraźdze Beton Sp. z o.o.	ul. Cementowa 1; 47-316 Chorula	Zamówienie nr 56/PO/S14/2021	dostawa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 oraz betonu C12/15	06.08.2021	11.08.2021
a	Góraźdze Beton Sp. z o.o.	ul. Cementowa 1; 47-316 Chorula	Aneks nr 1 do Zamówienia nr 56/PO/S14/2021		06.10.2021	12.10.2021
b	Góraźdze Beton Sp. z o.o.	ul. Cementowa 1; 47-316 Chorula	Aneks nr 2 do Zamówienia nr 56/PO/S14/2021		08.03.2022	15.03.2022
70	Emul-King Sp. z o.o. sp. k.	ul. Szyb Walenty 18; 41-700 Ruda Śląska	Zamówienie nr 57/PO/S14/2021	dostawa taśmy bitumicznej dylatacyjnej Mixbud 40x10	16.08.2021	18.08.2021
71	Firma Handlowo-Usługowa "Urbański" Tomasz Urbański	Marianów 4; 98-105 Wodzierady	Umowa nr 51/S14/2021	wynajem sprzętu budowlanego	24.08.2021	26.08.2021
72	Marek Grzegorz KANBUD usługi Koparko Ładowarką i Remonty Budowlane	ul. 3 maja11; 28-300 Jędrzejów	Umowa nr 30/S14/2021	wynajem maszyny budowlanej wraz z operatorem	23.06.2021	23.06.2021
a	Marek Grzegorz KANBUD usługi Koparko Ładowarką i Remonty Budowlane	ul. 3 maja11; 28-300 Jędrzejów	Aneks nr 1 do Umowy 30/S14/2021		19.01.2022	19.01.2022
b	Marek Grzegorz KANBUD usługi Koparko Ładowarką i Remonty Budowlane	ul. 3 maja11; 28-300 Jędrzejów	Aneks nr 2 do Umowy 30/S14/2021		24.03.2022	25.03.2022
73	Roboty ziemne Michał Urbaneł	ul. Pogodna 28; 95-100 Zgierz	Umowa nr 64/S14/2022	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	17.02.2021	21.02.2022
a	Roboty ziemne Michał Urbaneł	ul. Pogodna 28; 95-100 Zgierz	Aneks nr 1 do Umowy nr 64/S14/2022		30.03.2022	01.04.2022
74	Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Tomasz Kawalek	Ostrożanka 43; 27-220 Ostrożanka	Umowa nr 66/S14/2022	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	22.03.2022	23.03.2022
75	Geomat s.r.o.	ul. Prazakova 1008/69; 639-00 Bron; Republika Czeska	Zamówienie nr 93/PO/S14/2022	dostawa geomaty	22.03.2022	25.03.2022
a	Geomat s.r.o.	ul. Prazakova 1008/69; 639-00 Bron; Republika Czeska	Zamówienie nr 109/PO/S14/2022	dostawa szpilek kotwiących	19.05.2022	19.05.2022

76	Krystian Lenarczyk PPHU Len-Bud	ul. Stodolniana 19 C; 95-080 Tuszyn	Umowa nr 69/S14/2022	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	01.04.2022	01.04.2022
77	Usługi Transportowe - Tranzet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe S.C.	ul. Kasztelańska 28; 95-080 Tuszynek Majoracki	Umowa nr 71/S14/2022	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	08.04.2022	08.04.2022
78	Bud-Maxi Sp. z o.o.	Binczarowa 290; 33-332 Binczarowa	Umowa nr 72/S14/2022	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	20.04.2022	25.04.2022
79	PAWBUD Paweł Pastusiak	ul. Gajowa 14; 98-100 Ostrów	78/S14/2022	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	28.04.2022	28.04.2022
a	PAWBUD Paweł Pastusiak	ul. Gajowa 14; 98-100 Ostrów	77/S14/2022	transport materiałów na terenie budowy oraz poza terenem budowy	28.04.2022	28.04.2022
80	MAL-Sped Sp. z o.o.	ul. Energetyków 13; 20-468 Lbulin	Umowa ramowa nr 75/S14/2022	dostawa pyłu węglowego węgla brunatnego kod CN 2702	22.04.2022	29.04.2022
81	Transport Ciężarowy Krzysztof Kostrzewa	ul. Parkowa 1 A; 47-100 Strzelce Opolskie	Umowa nr 79/S14/2022	wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorami	29.04.2022	04.05.2022
82	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAWA! Sp. j Waligóra Jan i Elżbieta	ul. Skrajna 84 A; 25-650 Kielce	Zamówienie nr 98/PO/S14/2022	dostawa cementu CEM II/BV 32,5 R cementowozami	28.03.2022	brak zgłoszenia ze względu na wartość zamówienia poniżej 50.000 zł netto
a	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAWA! Sp. j Waligóra Jan i Elżbieta	ul. Skrajna 84 A; 25-650 Kielce	Zamówienie nr 101/PO/S14/2022	dostawa cementu CEM II/BV 32,5 R cementowozami	16.05.2022	18.05.2022

	zatwierdzony Podwykonawca
	aneks lub zgłoszenie kolejnej umowy
	zakończenie współpracy / złożone oświadczenie o zakończeniu i rozliczeniu umowy Podwykonawczej
	dalszy Podwykonawca
	w trakcie analizy