

POSTĘP PRAC DO RT 161

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty drogowe	Obrzeża betonowe	Sokołowska
	Kostka betonowa	Sokołowska
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienie	Rzeka Bzura – umocnienie. Rów RBN3 - umocnienie
	Balustrady u11a	Sokołowska; Parzęczewska
	Bariery Stalowe	Sokołowska; Łukasińskiego 3+200 - 4+500 L; 14+900 -15+200 Pas rozdziału
	Warstwa Ścieralna SMA11	7+400-8+600 P 13+200-14+600 P + PA 11+900- 13+200 P 10+500-11+900 P +PA
	Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich	L03
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa	0+000 - 0+480, DK91 0+000 - 0+200
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	Emilia 0+480 - 1+100 LiP
	Scieki trójkątnie	L03 0+000 - 0+300 P
	Krawężniki betonowe	
	Krawężniki kamienne	Emilia Rondo
Roboty mostowe	Żywica na kapach	WD-11
	Montaż balustrad na kapach	WD-11
	Hydrofobizacja pow betonowych	WD-17
	Obrukowanie stożków	WD-23
	Próbnne obciążenie	WD-23
	Hydrofobizacja pow betonowych	WD-23
	Montaż wypełnienia aluminiowego ekran akustyczny	S-14
	Przygotowanie podłoża pod konstrukcje ekranów ziemnych	S-14
	Montaż konstrukcji ekranów ziemnych	S-14
	Zasypanie konstrukcji przestrzennej ekranu ziemią	S-14

	Montaż wypełnienia drewnianego - ekran przeciwoślńieniowy	S-14
	Montaż wypełnienia przezroczystego - ekran przeciwoślńieniowy	S-14
	Montaż podwalin - ekran akustyczny i przeciwoślńieniowy	S-14
Roboty branżowe	Odwodnienie drogi	Montaż studni
	Odwodnienie drogi	Montaż wpustów
	Odwodnienie drogi	Montaż rur
	Odwodnienie drogi	Montaż wylotów
	Drenaż	Drenokolektor SN4
	Drenaż	Geokompozyt montaż