

POSTĘP PRAC DO RT 163

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty drogowe	Nasyp	ALA 1 ALA 2
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	L03 0+500 - 1+100 P, JD 30 0+000 - 0+400
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienia	Rzeka Bzura – umocnienie. Rów RBN3 - umocnienie
	Bariery stalowe	Montaż barier w pasie dzielącym 15+700 – 16+140; Montaż barier w poboczu 3+200 – 4+500 Lewe, 14+900 – 16+343 Prawe
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	Rondo + L03 0+000 - 0+300
	1 warstwa podbudowy asf	L03L 0+520 - 1+070
	2 warstwa podbudowy asf	L03L 0+520 - 1+070
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	L03L 0+520 - 1+070
	Krawężniki kamienne	Emilia
	Kostka kamienna	Rondo 18/20
Roboty mostowe	Montaż wypełnienia aluminiowego - ekran akustyczny	S-14
	Montaż podwalin - ekran akustyczny i przeciwolśniowy	S-14
	Montaż wypełnienia drewnianego -	S-14
	Przygotowanie podłoża pod	S-14
	Montaż konstrukcji ekranów ziemnych	S-14
Roboty branżowe	Odwodnienie drogi	Montaż studni
	Odwodnienie drogi	Montaż wpustów
	Odwodnienie drogi	Montaż rur
	Odwodnienie drogi	Montaż wylotów
	Drenaż	Drenokolektor SN4
	Drenaż	Geokompozyt montaż