

POSTĘP PRAC DO RT 165

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty drogowe	Nasyp	ALA 1 ALA 2
	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	JD 24 JD 25
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienia	Rzeka Bzura – umocnienie. Rów RBN3 - umocnienie
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	Emilia
	SMA 11	EMILIA RONDO + L03 + DK91
Roboty mostowe	Montaż wypełnienia drewnianego - ekran akustyczny	S-14
	Montaż słupów obiektowych - ekrany akustyczne i przeciwoślńniowe	S-14
	Zasypanie konstrukcji przestrzennej	S-14
	Montaż konstrukcji ekranów	S-14
Roboty branżowe	Odwodnienie drogi	Montaż studni
	Odwodnienie drogi	Montaż wpustów
	Odwodnienie drogi	Montaż rur
	Odwodnienie drogi	Montaż wylotów
	Drenaż	Drenokolektor SN4
Drenaż	Geokompozyt montaż	