

POSTĘP PRAC - DO RT 185 (TYDZ. 17)

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty drogowe	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	ALA 3; Jezdnia do ZB13, Jezdnia do MOP
	Krawężniki betonowe	D60
	2 WARSTWA - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	JZR P 0+220 - 0+580
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	JZR P 0+220 - 0+580
	Warstwa ściernalna SMA11	SMA 9+400 - 10+140; 4+400 - 6+100
	Wykonanie nasadzeń drzew	Węzeł Emilia
	Wykonanie nasadzeń drzew	S-14