

## POSTĘP PRAC -DO RT 187 (Tydz. 19)

Asortyment Robót		Lokalizacja
<b>Roboty drogowe</b>	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	DK71 0+000 - 0+050
	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	Trasa Główna
	Krawężniki betonowe	DK71
	Kostka betonowa	Sokołowska
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienia	Rzeka Bzura – umocnienie. Rów RBN3 - umocnienie
	Krawężniki betonowe	D60
	Kostka betonowa	DK71, D60
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienia	Rzeka Bzura – umocnienie. Rów RBN3 - umocnienie
	Bariery stalowe	9+500 - 9+800 JL; 11+600 - 12+050 JL; 11+300 - 12+000 JP; 0+300 - 0+600 JZR L
	Bariery mostowe	WD24 - kotwy
	Warstwa ścieralna SMA11	SMA 8+600 - 10+400 JP
<b>Zieleń</b>	Wykonanie nasadzeń drzew	Węzeł Emilia
	Wykonanie nasadzeń drzew	S-14, Węzeł Emilia
<b>Roboty branżowe</b>	Przyłącze wodociągowe	Kolizja W05
	Drenaż - kolizje	9+000, 12+000, 12+500