

POSTĘP PRAC DO RT 188 (TYDZ. 20)

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty drogowe	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	D22-1 0+000 - 0+700; D22-1A połówkowo
	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	Trasa Główna
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienia	Rzeka Bzura – umocnienie. Rów RBN3 - umocnienie
	Krawężniki betonowe	DK71
	Kostka betonowa	DK71, D60
	Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych - umocnienia	Rzeka Bzura – umocnienie. Rów RBN3 - umocnienie
	Bariery stalowe	Trasa Główna
	1 WARSTWA - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	DK71
	2 WARSTWA - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P	DK71
	Warstwa ściernalna SMA11	JD-5, JD-15, JD-16, JD-19, JD-20, DK71
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	JD-15, JD-17, JD-18, JD-19, JD-20, DK71
Zieleń	Wykonanie nasadzeń drzew	Węzeł Emilia
	Wykonanie nasadzeń drzew	S-14, Węzeł Emilia
Roboty branżowe	Prace wykończeniowe	9+500