

## POSTĘP ROBÓT - TYDZ.. 22 (DO RT 190)

Asortyment Robót		Lokalizacja
<b>Roboty drogowe</b>	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	Węzeł Aleksandrów
	Ścieki korytkowe	14+900 – 15+035 ; JZR L 0+634 – 0+663 ; JZR P 0+391 – 0+451
	Kostka betonowa	Sokołowska
<b>Zieleń</b>	Wykonanie nasadzeń drzew	S-14, Węzeł Emilia
<b>Roboty branżowe</b>	Prace wykończeniowe	5+000 - 14+000
	Drenaż - kolizje	Geokompozyt montaż