

## POSTĘP PRAC - TYDZ. 23.2023 (Do RT 191)

Asortyment Robót		Lokalizacja
<b>Roboty Drogowe</b>	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	Trasa Główna
	Kostka betonowa	DK71 0+575; Plac bylinowa
	Bariery stalowe	Trasa Główna: Przejazd Awaryjny 8+000, 11+000m, 13+00, 16+000, Wjazd Awaryjny 3+000; 6+000; 9+000; 12+000; 13+000 16+000
	Oznakowanie pionowe i poziome	Emilia Od 0+400 - 1+100 Lewa; TG 2+400 - 2+900 Lewa 2+900 - 5+600 Prawa ; od 10+000 - 16+343 Lewa
<b>Zieleń</b>	Wykonanie zieleni	S-14
<b>Roboty Branżowe</b>	Prace wykończeniowe	7+000 - 9+000; Emilia
	Drenaż	Geokompozyt montaż