

POSTĘP ROBÓT - TYDZ. 24.2023

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty Drogowe	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	cała trasa główna, JD 21; Humusowanie przy ściekach skarpowych
	Kostka betonowa	D21; D60
	Balustrady u11a	9+370L i 9+840P
	Bariery stalowe	JZRL i JZRP pobocza zewnętrzne km trasy gł. 9+700 – 10+200, przejazd awaryjny 2+900, 11+700, 16+300. Bariery DK71 0+010 – 0+045 Pobocze L i P, Bariery drogowe na ul. Jedlickiej w km 0+170 – 0+251. Drodze JD20 0+393 – 0+650
	Bariery Betonowe	DK91, L03L, km 5+700 – 5+900, 11+300, 11+700, 12+800 – 12+950
	Oznakowanie pionowe i poziome	Cały zakres
Zieleń	Wykonanie zieleni	S-14
Roboty Branżowe	Prace wykończeniowe przy przepustach	cały zakres
	Regulacja studni i wpustów	cały zakres
	Regulacja i obruki zasów wodociągowych	cały zakres