

POSTĘP PRAC - DO RT 193 (TYDZ. 25)

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty Drogowe	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	cała trasa główna
	Bariery stalowe	5+900 przejazdy awaryjne + wjazdy awaryjne
	Oznakowanie pionowe i poziome	Cały zakres
Zieleń	Wykonanie zieleni	S-14
Roboty Branżowe	Drenaż	Geokompozyt montaż (km 10+800 - 11+000)
	Regulacja studni i wpustów	cały zakres
	Prace wykończeniowe przy przepustach	cały zakres
	Regulacja i obruki zasów wodociągowych	cały zakres