

TYDZIEŃ nr 27 (03.07.2023r. - 09.07.2023r.)**Do RT 195**

Asortyment Robót		Lokalizacja
Roboty Drogowe	Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich	cała trasa główna
	Bariery stalowe	5+900 przejazdy awaryjne + wjazdy awaryjne
	Oznakowanie pionowe i poziome	Cały zakres
Zieleń	Wykonanie zieleni	S-14
Roboty Branżowe	Regulacja studni i wpustów	cały zakres
	Prace wykończeniowe przy przepustach	cały zakres
	Regulacja i obruki zasów wodociągowych	cały zakres